

KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

- Thông qua thực hiện kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy được đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ và các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Công điện số 126/CD-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đơn đốc, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh

tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực và giải ngân vốn OCA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Phân đầu đến cuối năm 2022 đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao (*kể cả vốn năm trước trước chuyển sang*).

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các nhiệm vụ cấp bách cần triển khai ngay trong năm 2022

- Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về thúc đẩy giải, ngân vốn đầu tư công, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022, Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, của UBND tỉnh và các văn bản liên quan, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; phân đầu đến cuối năm 2022 giải ngân 100% số vốn được giao;

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công các công trình đã được phê

duyet. Thực hiện đấu thầu qua mạng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo từng tháng, quý làm cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án, nhất là các đơn vị nhà thầu thiếu năng lực theo quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc không hoàn thành công tác giải ngân vốn; đề xuất Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, xử lý đối với trường hợp trong 02 năm không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân hoặc xử lý theo thẩm quyền.

- Phân công trách nhiệm lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực, thường xuyên theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án, không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao; định kỳ tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm (*Kè chống sạt lở khu vực cảng Cà Ná, Đường Văn Lâm- Sơn Hải, Xây dựng Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu,...*).

- Định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức giao ban với cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức giao ban với các đơn vị nhà thầu định kỳ hàng tuần để kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; trọng tâm rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách từ đất đai, đảm bảo giải ngân nguồn thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch được giao.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế, dự toán...; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán, xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; quyết toán các công trình hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân kế hoạch năm 2022 của từng dự án, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân theo từng quý đối với từng dự án cụ thể, kịp thời có văn bản đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn và đề nghị điều chỉnh tăng cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các dự án chậm tiến độ; Cương quyết xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban và các địa phương triển khai thực hiện. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, báo cáo Thường trực huyện ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

2. Mặt trận và các đoàn thể huyện có kế hoạch giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và

nhân dân tại địa bàn có dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đồng thuận, tự giác, tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì định hướng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tham mưu biểu dương những điển hình tiêu biểu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo động lực lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/cáo),
- Đ/c Phan Tấn Cảnh, Phó CT UBND tỉnh,
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện,
- UBND huyện,
- Ban Tuyên giáo huyện ủy,
- Các Tổ chức cơ sở đảng,
- Lưu: VP CU&CQ huyện.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Châu Thanh Hải